
Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Стройка -  

Объект -  

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт) номер

дата

Вид операции

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за февраль 2015 г.

Смета №, Украшение гирляндами

Основание - 

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Стоимость единицы, руб.
Т/з 

осн.раб. 

(на ед./ 

всего)

Т/з мех. 

(на ед./ 

всего)

п
о
 п

о
р
я
д

ку

п
о
з.

 п
о

 

с
м

е
те

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех. Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех.

Общая стоимость, руб.Номер

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

по

1 04.02.2015 01.02.2015 28.02.2015

Код

0322005

Номер документа Дата составления
Отчетный период

с

                                       Раздел 1. 

_______________________________________________________________________________________________0,773

Инвестор - 

Заказчик (Генподрядчик) - 

Подрядчик (Субподрядчик) - 

___________________________111,096

_______________________________________________________________________________________________1,491

_______________________________________________________________________________________________130,17

_______________________________________________________________________________________________11,823



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 1 ФСЭМ-

031003

Приказ 

Минстроя 

РФ от 

30.01.14 

№31/пр

Автогидроподъемники высотой подъема 22 м
(МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на 

открытых и полуоткрытых производственных площадках в 

стесненных условиях: с наличием в зоне производства 

работ действующего технологического оборудования или 

движения технологического транспорта ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

маш.-ч 7,75 229,95 229,95 13,34 1782,11 1782,11 103,39

2 2 ФЕР46-08-

033-01

Приказ 

Минстроя 

РФ от 

30.01.14 

№31/пр

Навеска страховочного троса
(МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на 

открытых и полуоткрытых производственных площадках в 

стесненных условиях: с наличием в зоне производства 

работ действующего технологического оборудования или 

движения технологического транспорта ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 операция 10 6,45 6,45 64,5 64,5 0,5635

5,64

3 3 ФЕР46-03-

013-47

Приказ 

Минстроя 

РФ от 

30.01.14 

№31/пр

Сверление горизонтальных отверстий в 

бетонных конструкциях стен перфоратором 

глубиной 200 мм диаметром: 32 мм
(МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на 

открытых и полуоткрытых производственных площадках в 

стесненных условиях: с наличием в зоне производства 

работ действующего технологического оборудования или 

движения технологического транспорта ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 

отверстий

0,4 270,7 79,84 190,86 108,28 31,94 76,34 9,361

3,74

4 4 ФЕР46-08-

033-02

Приказ 

Минстроя 

РФ от 

30.01.14 

№31/пр

Навеска рабочего троса
(МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на 

открытых и полуоткрытых производственных площадках в 

стесненных условиях: с наличием в зоне производства 

работ действующего технологического оборудования или 

движения технологического транспорта ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 операция 9 21,78 14,23 7,55 196,02 128,07 67,95 1,242

11,18

5 5 ФЕРм08-

03-593-12

Применит

ельно

Приказ 

Минстроя 

РФ от 

30.01.14 

№31/пр

Монтаж "сосулек"
(МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на 

открытых и полуоткрытых производственных площадках в 

стесненных условиях: с наличием в зоне производства 

работ действующего технологического оборудования или 

движения технологического транспорта ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 шт. 3 31,16 21,22 5,29 0,31 93,48 63,66 15,87 0,93 2,139

6,42

0,023

0,07

6 6 ФЕРм08-

03-593-14

Применит

ельно

Приказ 

Минстроя 

РФ от 

30.01.14 

№31/пр

Монтаж украшений сетчатого типа
(МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на 

открытых и полуоткрытых производственных площадках в 

стесненных условиях: с наличием в зоне производства 

работ действующего технологического оборудования или 

движения технологического транспорта ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 шт. 9 211,75 83,85 102,22 6,21 1905,75 754,65 919,98 55,89 8,4525

76,07

0,46

4,14



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 7 ФЕРм08-

03-593-13

Применит

ельно

Приказ 

Минстроя 

РФ от 

30.01.14 

№31/пр

Монтаж "Дюралайта" и  гирлянд
(МДС35 пр.1 т.2 п.4.Производство монтажных работ на 

открытых и полуоткрытых производственных площадках в 

стесненных условиях: с наличием в зоне производства 

работ действующего технологического оборудования или 

движения технологического транспорта ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 шт. 6 110,89 44,84 51,21 3,11 665,34 269,04 307,26 18,66 4,5195

27,12

0,23

1,38

8 8 ФССЦ-509-

8286

Приказ 

Минстроя 

РФ от 

30.01.14 

№31/пр

Дюралайт круглый со светодиодами м 16 44,46 711,36

9 9 ФССЦ-509-

6481

Применит

ельно

Приказ 

Минстроя 

РФ от 

30.01.14 

№31/пр

Новогодние украшения шт. 14 331,38 4639,32

10166,16 1311,86 3169,51 178,87 130,17 5,59

1449,87

980,2

111096,09 130,17 5,59

772,92 20,56

11823,31 109,61 5,59

12596,23 130,17 5,59

5684,79

3169,51

1490,73

1449,87

980,2

277,12

12873,35

94747,86

-598,63

94149,23

16946,86

111096,09 130,17 5,59

  Итого Строительные работы

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

ВСЕГО по акту

  Дисконт 94747,86*-0,63181%

  Итого Монтажные работы

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах

  НДС 18%

  ВСЕГО по акту

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Производство работ в зимнее время 2,2%

  Итого

  Перевод в цены 4 квартала 2014 года 12 873,35 * 7,36


